

Planification

des Secteurs de l'Ingénierie et de la Construction

CER_{btp}

Cellule Economique du BTP de La Réunion

CALENDRIER PREVISIONNEL

2011-2013

380 projets de travaux recensés

édition AVRIL 2011

disponible en pdf sur www.btp-reunion.net

Avertissements :

Les informations ont été recueillies auprès des maîtres d'ouvrage, publics et privés, au cours des 6 derniers mois.

Les dates de saisies correspondent à la dernière mise à jour des informations.

Ces dernières sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Nomenclature des tranches financières :

Tranche = "A"	Jusqu'à 44 k€	}	Petits marchés
Tranche = "B"	de 45 à 209 k€		
Tranche = "C"	de 210 à 449 k€		
Tranche = "D"	de 450 à 999 k€	}	marchés moyens
Tranche = "E"	de 1 000 à 2 999 k€		
Tranche = "F"	de 3 000 à 4 999 k€		
Tranche = "G"	de 5 000 à 9 999 k€	}	gros marchés
Tranche = "H"	supérieur à 10 000 k€		

Cellule économique régional du BTP

2, rue Juliette Dodu

tel : 0262 40 28 16 - fax : 0262 40 28 60

mél : cer@btp-reunion.net

<http://www.btp-reunion.net>

Calendrier prévisionnel des travaux - Locaux

Bâtiments non résidentiels

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	G	CB0 TERRITORIA	Caserne de gendarmerie - ZAC Roquefeuil - bureaux et logements (32)	mars-11	juil-11	juil-12								14-déc-10
Bâtiments	H	CENTRE HOSP GABRIEL MARTIN	Pôle sanitaire Ouest - construction de l'ensemble hospitalier	oct-11	août-12	août-15			366					10-févr-11
Bâtiments	E	CENTRE PENITENTIAIRE	Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) - construction d'un bâti	juin-11	sept-11	sept-12								22-déc-10
Bâtiments	E	CHD FELIX GUYON	CHR F GUYON - Aménagement d'une réanimation - Travaux de réhabilitati	mai-11	juil-11	nov-11			366					31-janv-11
Bâtiments	B	CHD FELIX GUYON	CHR F GUYON - Réhabilitation de la néphrologie - Travaux de réhabilitation e	avr-11	juil-11	nov-11			123					2-févr-11
Bâtiments	D	CIREST	Fourrière intercommunale - Construction	mars-11	sept-11	mars-12			152					10-févr-11
Bâtiments	B	CIREST	Gare routière de Saint-André - Travaux de réfections	mars-11	juin-11	déc-11			201					10-févr-11
Bâtiments	B	CIVIS	Centre Funéraire du Sud - Extension du parc cinéraire	août-11	nov-11	déc-11			183					4-avr-11
Bâtiments	C	CIVIS	Mise en sécurité des installations électriques du siège de la CIVIS -	mai-11	août-11	déc-11			44					4-avr-11
Bâtiments	...	COMMUNE DE LA PETITE ILE	Ecole les Bougainvilliers - Réhabilitation du réfectoire	avr-11	juil-11	oct-11			152					12-avr-11
Bâtiments	...	COMMUNE DE LA PETITE ILE	Extension du CASEP de Manapany Les Bas -	mai-11	août-11				92					12-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE LA POSSESSION	Aménagement de la place de l'hotel de ville -	sept-11	oct-11	déc-11			91					12-avr-11
Bâtiments	F	COMMUNE DE LA POSSESSION	Réhabilitation de l'école Auguste Lacaussade -	sept-11	oct-11	oct-12								12-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE LA POSSESSION	Rénovation des batiments communaux -	août-11	sept-11	déc-11			366					12-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE LA POSSESSION	Rénovation des mairies annexes -	août-11	sept-11	déc-11			111					12-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE LA POSSESSION	Vestiaire du stade Guillaume Adolphe -	juin-11	juil-11	oct-11			121					12-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE L'ENTRE-DEUX	Réhabilitation de la Salle d'Animation et de Loisirs - Réhabilitation	mars-11	juin-11	déc-11			108					28-janv-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-ANDRE	Extension du Gymnase Joseph Bédier - sanitaires et mur d'escalade	mai-11	juil-11	juin-12			213					4-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	accessibilité Hôtel de Ville - mises aux normes pour accueil handicapés	mai-11	août-11	déc-11			336					6-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	CADEP - réhabilitation	juil-11	sept-11	juil-12			131					6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	crèche Les Dauphins -	mai-11	juil-11	juin-12			280					6-avr-11
Bâtiments	F	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	école Denise Salai - restructuration	avr-13	juil-13	déc-14			335					6-avr-11
Bâtiments	F	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	école La Poussinière - restructuration	juil-12	oct-12	sept-13								6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	école Lucie Prudent - réhabilitation	janv-12	oct-12	mai-14								6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Ecole maternelle Bois Joli - Extension	juil-11	oct-11	juil-12								6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	école rive gauche - nouvelle école	juin-12	sept-12	août-13			279					6-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	écoles et bâtiments administratifs - installation brasseurs d'air	avr-12	juin-12	avr-13								6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	église de Ste Anne - phase 3 -	juin-12	sept-12	janv-15								6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	gymnase de Sainte Anne - réhabilitation	oct-11	janv-12	août-12								6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Gymnase Les Marsouins - phase 2	janv-13	avr-13	févr-14			224					6-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	JOSEPH HUBERT - ravalement de façade	janv-13	mars-13	déc-13								6-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Local repro et passeports -	mai-11	juin-11	août-11								6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Maison des Sports -	janv-12	avr-12	janv-13			56					6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Médiathèque de Bras Fusil -	mai-11	août-11	juil-12								6-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	modulaires 2011 - MBC	mai-11	juil-11	août-11			335					6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Pole insertion de Sainte Anne -	juin-11	sept-11	août-12			28					6-avr-11
Bâtiments	A	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	Signalétique médiathèque -	juil-11	sept-11	nov-11			336					6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-BENOIT	théâtre Les Bambous - réhabilitation	mars-12	mai-12	avr-13			56					6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Crèche - Les Onyx	mai-11	sept-11	avr-12								11-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Ecole de musique et de danse - travaux divers -	mai-11	juil-11	oct-11			213					11-avr-11
Bâtiments	A	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Eglise de la Délivrance -restauration intérieure -	août-11	nov-11	déc-12								11-avr-11
Bâtiments	A	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Ferme d'animation pédagogique -	août-11	févr-12				396					11-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Gymnase - réhabilitation globale -	juin-11	sept-11	févr-12								11-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Gymnase - travaux de mise en conformité -	juil-11	sept-11	déc-11			153					11-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Gymnases - travaux de mise en conformité - La Montagne	juil-11	sept-11	déc-11			91					11-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Micro-crèche - création - Petite Ile	mai-11	août-11	nov-11			91					11-avr-11
Bâtiments	...	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Petit Marché - travaux de réfection -	juin-11	août-11	mars-12			92					11-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Sport - réhabilitation de club house -	mai-11	juil-11	oct-11			213					12-avr-11
Bâtiments	A	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Stade - réhabilitation - Stade J Ivoula	oct-11	déc-11	déc-12			92					11-avr-11
Bâtiments	A	COMMUNE DE SAINT-DENIS	Ancien Hôtel de Ville - travaux de réhabilitation - grilles parvis, étanchéité	août-11	oct-11	avr-12								11-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE	Ecole maternelle à Deux Rives - Construction	oct-10	déc-10	déc-11			183					2-sept-10
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE	Ecoles de Ste Suzanne - travaux de menuiserie	oct-10	déc-10	févr-11			365					2-sept-10
Bâtiments	C	COMMUNE DE SAINT-PAUL	Ecoles primaires (équipement des 'mat') - Aires de jeux (8 écoles : primaires E	févr-11	avr-11	août-11			62					2-févr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PAUL	Equipements sportifs de la Saline les Bains - Réhabilitation de vestiaires	août-11	janv-12	juin-12			122					15-févr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-PAUL	Gendarmerie de Bois de Nêfles - réhabilitation de la caserne	sept-11	déc-11	déc-12								2-févr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PAUL	maison Serveaux - travaux de réhabilitation	mars-11	juin-11	déc-11								2-févr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Cuisine centrale de la Ravine Blanche - réhabilitation	août-11	oct-11	déc-11			183					14-avr-11
Bâtiments	G	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Ecole à Bois d'Olives - construction d'une école de 12 classes	sept-11	déc-11	juin-13			61					14-avr-11

Calendrier prévisionnel des travaux - Locaux


ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	G	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	école à Ravine Blanche - construction d'une école élémentaire de 14 classes	févr-12	mai-12	nov-13								14-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	école Georges FOURCADE - aménagement cour école	sept-11	déc-11	mars-12								14-avr-11
Bâtiments	B	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	école Ligne des Bambous - aménagement parking des abords	juil-11	oct-11	déc-11				91				14-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Ecole Marie CURIE - construction d'une cuisine réfectoire	mai-11	août-11	mai-12				75				14-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	école Raphael Barquisseau - réhabilitation + local RASÉD	mai-11	oct-11	déc-12				274				14-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Ecoles Charles CROS et Georges BRASSENS - création de salles de classes	mai-11	août-11	déc-11				427				14-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Eglise de Grands Bois - Renovation	août-11	nov-11	nov-12				122				14-avr-11
Bâtiments	F	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Médiathèque à Grand Bois - construction neuve	nov-10	févr-11	févr-12				366				2-sept-10
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	Réhabilitation des sanitaires - Ecoles - tranche 2	juil-11	oct-11	févr-12				365				14-avr-11
Bâtiments	F	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	réhabilitation école LECONTE DELISLE - création de classes et blocs sanitaires	août-11	déc-11	déc-12				123				14-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	salle de musiques actuelles - bat Cie des Indes Kerveguen - travaux de réalis	oct-10	déc-10	avr-11				366				2-sept-10
Bâtiments	F	COMMUNE DE SAINT-PIERRE	salle de musiques actuelles - bat Cie des Indes Kerveguen - travaux de réalis	juin-11	nov-11	nov-12				121				14-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SALAZIE	Case de llet à Vidot - reconstruction d'1 bureau, 2 salles, sanitaires, stationne	avr-11	juil-11	nov-11				366				6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SALAZIE	Ecole de Grand llet - reconstruction de l'école	juin-12	sept-12	sept-13				123				6-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE DE SALAZIE	Musée des instruments des musiques de l'Océan Indien -	sept-11	déc-11	juil-12				213				6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DE SALAZIE	Réservoirs Mare à Martin et Grand llet - construction de 2 réservoirs	mai-11	sept-11	mai-12				243				6-avr-11
Bâtiments	E	COMMUNE DES AVIRONS	gymnase du centre ville - réhabilitation	janv-11	avr-11	avr-12				366				24-août-10
Bâtiments	F	COMMUNE DU TAMPON	Ecole de Bras Creux - tranche 2 - réhabilitation réaménagement et extension	déc-10	avr-11	avr-12				366				9-déc-10
Bâtiments	D	COMMUNE DU TAMPON	Ecoles du Tampon - acquisition de salles modulaires	oct-10	déc-10	mars-11				90				2-sept-10
Bâtiments	E	COMMUNE PLAINE DES PALMIST	Crèche de 40 places -	juin-11	août-11	août-12				366				6-avr-11
Bâtiments	D	COMMUNE PLAINE DES PALMIST	Eglise Sainte-Agathe - Réhabilitation	juin-11	sept-11	mars-12				182				6-avr-11
Bâtiments	C	COMMUNE PLAINE DES PALMIST	kiosques touristiques (3) - aménagement délaissés	sept-11	oct-11	févr-12				123				6-avr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	Collège Bras Panon - Plateau sportif / Etanchéité / Termite / Parking	févr-12	juil-12	mars-13				243				10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	Collège de Bras Panon - Réfection des salles de sciences, toitures, ravaleme	avr-11	sept-11	mai-12				243				3-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	station thermale - reprise des réseaux - tranche 2	janv-11	mai-11	oct-11				153				10-août-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	Station thermale - réhabilitation	sept-11	mars-12	mai-13				426				10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	UT Cilaos - Accueil / Incendie / Aménagement Studio	sept-11	févr-12	févr-13				366				18-nov-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Simon Lucas - Charpente préau	déc-11	avr-12	oct-12				183				3-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	collège Raymond Vergès - restructuration	mars-13	sept-13	févr-15								10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Titan - Traitement des gardes corps	juil-11	nov-11	mai-12				182				17-nov-10
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	collège Titan - réfection cuisine centrale	juil-12	oct-12	juin-13				243				10-août-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	GUT du Port - groupement d'unités territoriales - restructuration et extension	mars-11	août-11	oct-12				427				27-oct-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Michel Debré - Réseau AEP / Etanchéité sol cuisine	sept-11	févr-12	oct-12				243				17-nov-10
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	Collège Paul Badré - Conformité cuisine/ Etanchéité / AEP / Incendie	août-12	janv-13	janv-14				365				3-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	Collège Terrain Fleury - remplacement menuiseries	avr-11	sept-11	mai-12				243				10-août-10
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	Collège Terrain Fleury - Création bloc sanitaires	sept-11	févr-12	nov-12				274				3-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Trois Mares - Réhabilitation de la station d'épuration	août-11	déc-11	juin-12				183				18-nov-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	Domaine Archambaud - travaux de restructuration - réhabilitation	sept-13	févr-14	déc-14								18-nov-10
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	GUT du Tampon - groupement d'unités territoriales - construction extension	mars-12	sept-12	nov-13				426				10-août-10
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	UT/GUT Tampon - Reconstruction	mars-12	sept-12	nov-13				426				18-nov-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	collège Gaston Crochet - réhabilitation - 300 élèves	mars-12	sept-12	nov-13				426				10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	divers collèges - réfection réseau AEP	mars-11	juin-11	févr-12				245				10-août-10
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	Centre multi services - construction	nov-11	mai-12	mai-13				365				9-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège J. Bédier - Etanchéité toiture administration -	mai-11	juil-11	oct-11				92				17-nov-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Mille Roches - Mise aux normes de la piscine	juil-12	nov-12	mai-13				181				3-févr-11
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	collège Mille Roches - restructuration - 1000 élèves	juin-12	déc-12	juin-15								9-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Hubert Delisle - Réfection Salles de sciences	juil-12	déc-12	mai-13				151				3-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Gare routière St Benoit - Sécurisation	juil-11	nov-11	mai-12				182				18-nov-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	IRTS - Remplacement de la centrale de production d'eau glacée	déc-10	mars-11	août-12				519				27-oct-10
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	UTR Est - reconstruction	juil-11	déc-11	mai-12				152				8-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	44 Quai Ouest - GUT - réhabilitation (1er étage)	févr-11	juil-11	mars-12				244				27-oct-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Archives départementales - sols, menuiseries	oct-10	févr-11	août-11				181				10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Bois de Nêfles - amélioration et aménagement du parvis	sept-11	févr-12	oct-12				243				10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	collège Bois de Nêfles - construction salle de sport	sept-12	févr-13	oct-13				242				10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Bourbon - Remplacement du transformateur	mai-11	août-11	déc-11				122				17-nov-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Deux Canons - réfection réseaux d'eau	févr-11	juin-11	déc-11				183				10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	collège Deux Canons - ascenseur, PMR, Réserves CS, étanchéité réfectoire	déc-12	mai-13	janv-14								7-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Emile Hugot - Bardage bois	mai-11	août-11	déc-11				122				17-nov-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège La Montagne - Remplacement réseau d'eau primaire Réserves CS Mé	mars-11	août-11	avr-12				244				9-août-10

Calendrier prévisionnel des travaux - Locaux

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège La Montagne - Menuiseries et étanchéité façades	mai-11	oct-11	juin-12								3-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Les Alizés - Remplacement du transformateur	mai-11	août-11	déc-11								17-nov-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	FAM St François - Foyer d'accueil médicalisé - Soins balnéo médicalisés, cuis	nov-10	mai-11	avr-12			122					27-oct-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	GUT Chaudron - Aménagement ARAST	juil-11	oct-11	févr-12			336					18-nov-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Jardin de l'Etat - création et rénovation des sanitaires	avr-11	août-11	avr-12			123					7-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Labo d'épidémiologie - LDEHM - accréditation et extension	mai-12	août-12	avr-13			244					7-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	MDPH 13 rue Fénelon - Aménagement du 2ème étage	nov-11	févr-12	févr-13						243		18-nov-10
Bâtiments	H	CONSEIL GENERAL	Palais de la Source - regroupement des services - extension - réhabilitation - r	juin-13	déc-13	déc-15						366		10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Point Info Santé - ravalement, menuiseries, peintures int.	juil-11	nov-11	mai-12								10-août-10
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	site Victoire - réaménagement	mars-12	sept-12	nov-13			182					8-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	Théâtre de Champ-Fleury - climatisation, étanchéité, menuiserie	déc-11	juin-12	nov-13						426		7-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	UT Chaudron - extension	sept-12	mars-13	mai-14						518		10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	Centre d'aide aux jeunes - construction	oct-11	mars-12	janv-13								8-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	collège Adrien Cerneau - restructuration, accès PMR, ravalement ...	oct-13	avr-14	sept-15					306			10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Jean D'Esme - Réhabilitation du bâtiment C (détachement de la façad	août-11	janv-12	janv-13								7-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	collège Jean D'Esme - réfection salle de science, étanchéité bat, infirmerie, qu	août-12	déc-12	déc-13					366			10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Ex CAT Ste Marie - Travaux d'Installation du GLAIVE	août-11	déc-11	juin-12							365	3-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	GUT Sainte-Marie - groupement d'unités territoriales - construction	mars-12	août-12	avr-13			183					10-août-10
Bâtiments	H	CONSEIL GENERAL	collège Sainte-Rose - Thérésien Cadet - reconstruction 700 (ex restructuration	sept-11	mars-12	août-13								10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Thérésien Cadet - Couverture cheminement - Ravalement	sept-11	févr-12	févr-13						518		10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Hippolyte Foucq - travaux Vie Scolaire	août-11	janv-12	sept-12						366		3-févr-11
Bâtiments	G	CONSEIL GENERAL	collège Hippolyte Foucq - réhabilitation (affaissement bâtiment B)	févr-12	août-13	févr-15						244		7-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Joseph Hubert - Traitement anti termites	mai-11	août-11	déc-11								9-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	GUT St Joseph - groupement d'unités territoriales - réhabilitation partielle	mars-11	août-11	avr-12			122					3-févr-11
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	collège Chaloupe Saint Leu - extension restructuration globale	déc-11	juin-12	août-13			244					9-août-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	collège Marcel Goulette - étanchéité, escaliers extérieurs, cuisine, accessibilit	sept-11	mars-12	sept-14						426		10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Pointe des Chateaux - extension cuisine, mise aux normes	sept-13	févr-14	oct-14							914	9-août-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	unité territoriale (UT) de la Rivière St Louis - construction	sept-12	mars-13	mai-14								10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Albert Lougnon - Sanitaires	déc-10	mars-11	juin-11								10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Antoine Soubou - Réhabilitation des salles de sciences	janv-12	mai-12	nov-12			92					27-oct-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	collège Bernica - construction d'un préau	juin-11	nov-11	juil-12						184		17-nov-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	collège Bernica - réfection Salle de science	mars-12	août-12	avr-13						243		10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	Collège Jules Solesse - réfection parking bus	févr-11	mai-11	nov-11								10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Les Aigrettes - Etanchéité de 2 bâtiments	août-11	janv-12	janv-13			184					10-août-10
Bâtiments	H	CONSEIL GENERAL	collège Rocquefeuil - St Paul IX - construction collège neuf 700 - ex Saline les	janv-12	juin-12	août-13								17-nov-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	GUT St Gilles les Hauts - réhabilitation	oct-11	avr-12	juin-13						426		27-oct-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	GUT St Paul - aménagement espace DL	mars-11	juil-11	janv-12						426		8-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL GENERAL	Musée de Villèle - aménagement accueil + parking	juil-12	déc-12	déc-13			184					10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	UTR Ouest - construction	févr-12	juil-12	mars-13								10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	collège Bory Saint Vincent - création d'un parking bus	juil-13	déc-13	août-14						243		10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	arrondissement Sud - réhabilitation	sept-11	févr-12	oct-12								10-août-10
Bâtiments	E	CONSEIL GENERAL	arrondissement Sud - extension	sept-12	févr-13	oct-13						243		10-août-10
Bâtiments	C	CONSEIL GENERAL	Collège Paul hermann - Rénovation de la cuisine	août-12	janv-13	janv-14							242	10-août-10
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	collège A. Lacaussade - Toiture terrasse, revêtements muraux	janv-11	mai-11	nov-11							365	3-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL GENERAL	UT Trois Bassins - aménagement et rafraichissement	déc-10	mars-11	juil-11			184					9-août-10
Bâtiments	F	CONSEIL GENERAL	Foyer de l'Enfance Terre Rouge - extension réhabilitation	sept-11	mars-12	mai-13			122					27-oct-10
Bâtiments	D	CONSEIL REGIONAL	Lycée Paul Moreau - réhabilitation de l'internat	mai-11	sept-11	mars-12						426		10-août-10
Bâtiments	D	CONSEIL REGIONAL	Lycée de la POSSESSION - Remise en état des locaux / remplacement sol / é	févr-12	sept-12	sept-13			182					8-avr-11
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	Lycée Léon Lepervanche - Ravalement/étanchéité/réseau arrosage/ Bâtiment	déc-11	avr-12	déc-12						365		1-févr-11
Bâtiments	G	CONSEIL REGIONAL	Lycée Léon Lepervanche - Réhabilitation des ateliers A & C	mars-12	nov-12	mars-14						244		3-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée Bois Joly Potier - aménagement vestiaires et local vie scolaire	juin-11	oct-11	avr-12							485	11-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL REGIONAL	Lycée Bois Joly Potier - cablage informatique	juin-11	oct-11	juin-12			183					8-avr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée Piere Lagourgue - Remplacement des systemes de fermeture des jalou	juin-11	oct-11	avr-12								11-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL REGIONAL	Lycée Pierre Lagourgue - Mise aux norme accessibilité du gymnase	déc-11	avr-12	oct-12						183		8-avr-11
Bâtiments	D	CONSEIL REGIONAL	Lycée Pierre Lagourgue - Mise aux norme Accessibilité et traitement des faç	déc-11	avr-12	oct-12						183		9-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL REGIONAL	Lycée Roland Garros - Réhabilitation gymnase	août-11	déc-11	juin-12								8-avr-11
Bâtiments	G	CONSEIL REGIONAL	Maison du volcan - réhabilitation complète	juin-11	oct-11	déc-12			183					8-avr-11
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	Lycée PATU DE ROSEMONT - Réhabilitation Bât W, B, E et Divers pts	nov-11	sept-12	sept-14								8-avr-11
Bâtiments	F	CONSEIL REGIONAL	CRR de Saint Denis - Réhabilitation	déc-11	août-12	août-13								2-févr-11
Bâtiments												365		11-févr-11

Calendrier prévisionnel des travaux - Locaux

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	F	CONSEIL REGIONAL	Lycée Bellepierre - reprise de désordres structurels	déc-11	août-12	août-13								11-févr-11
Bâtiments	G	CONSEIL REGIONAL	Lycée Lislet-Geoffroy - réhabilitation	juin-12	févr-13	mai-14								11-févr-11
Bâtiments	H	CONSEIL REGIONAL	Lycée Nord - Saint-Denis VIII - construction neuve	déc-12	août-13	févr-15								11-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Le Verger - Rénovation gymnase	août-11	sept-11	déc-11								13-déc-10
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	LP Paul Langevin - réfection toitures, peintures, entrée, locaux EPS, compres	juin-11	oct-11	avr-12								10-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée de Vincendo - travaux de maintenance 2009	juin-11	oct-11	janv-12								11-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	Lycée de Vincendo - réfection toitures, peintures et local	juin-11	févr-12	févr-13								11-févr-11
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	Kelonia - CEDTM - nouveau rejet en mer de l'émissaire du CEDTM	sept-11	mai-12	nov-12								8-avr-11
Bâtiments	E	CONSEIL REGIONAL	LP Roches-Maigres St Louis - réhabilitation logements	juin-11	févr-12	mai-13								8-avr-11
Bâtiments	G	CONSEIL REGIONAL	LP Victor Schoelcher - restructuration et réhabilitation	déc-11	août-12	nov-13								10-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée JEAN JOLY - Mise au norme Handicapés Gymnase	avr-11	déc-11	août-12								4-févr-11
Bâtiments	D	CONSEIL REGIONAL	Lycée JEAN JOLY - Maintenance 2010	déc-11	avr-12	oct-12								9-févr-11
Bâtiments	H	CONSEIL REGIONAL	AFPAR St Paul - réhabilitation/extension du centre	déc-11	août-12	déc-13								10-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée BOYER DE LA GIRODAY - Remise en état terrain et équips mur esca	sept-11	févr-12	mai-12								4-févr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	AFPAR Section horticoles - Mise aux normes accessibilité handicapé	déc-11	avr-12	oct-12								9-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL REGIONAL	AFPAR St Pierre - section horticole - sécurité anti intrusion, stockage hydroca	juil-11	nov-11	mai-12								8-avr-11
Bâtiments	F	CONSEIL REGIONAL	CRR St Pierre - réhabilitation	juin-11	mars-12	mars-13								11-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL REGIONAL	LP Saint pierre - Cablage des salles	juin-11	oct-11	avr-12								10-févr-11
Bâtiments	C	CONSEIL REGIONAL	LP Saint Pierre - Sécurisation parking bus	sept-11	janv-12	juil-12								8-avr-11
Bâtiments	B	CONSEIL REGIONAL	Lycée professionnel St Pierre - Travaux d'aménagement du local EMATT autc	juin-11	oct-11	févr-12								8-avr-11
Bâtiments	E	DAAF (EX-DAF)	réhabilitation et extension locaux de la DAF - bâtiments A & B du Parc de la P	août-10	déc-10									1-juil-10
Bâtiments	...	DIR INFRASTRUCTURES DEFENS	Caserne Lambert - bâtiment 001 - Installation du GSBdD (phase 2 : réhabilitat	mars-11	mai-11	juin-12								15-févr-11
Bâtiments	...	RSMA	RSMA - Quartier Suacot - bâtiment de bureau et de commandement	oct-10	avr-11	avr-12								12-août-10
Bâtiments	...	RSMA	RSMA - Quartier Suacot - Extension de l'ensemble alimentation pour 1100 rat	févr-11	août-11	déc-12								12-août-10
Bâtiments	C	SHLMR	CALEBASSIERS GERANCE - EXTENSION BUREAUX	avr-11	mai-11	déc-11								6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	TAN GEORGES GERANCE - EXTENSION BUREAUX	avr-11	mai-11	déc-11								6-janv-11
Bâtiments	G	SODIAC	Village d'Entreprises 2 - nouveau projet de bureaux	févr-11	mai-11	mai-12								14-déc-10
Bâtiments	G	TCO	Siège du TCO - travaux de réhabilitation	févr-12	juin-12	déc-13								18-août-10
Bâtiments	F	TCO	Camping intercommunal de l'Ermitage - St Gilles les Bains - travaux de réouv	nov-10	mai-11	déc-11								18-août-10




Calendrier prévisionnel des travaux - Logements

Bâtiments résidentiels et logements

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	B	SHLMR	COEUR DE VILLE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	E	SHLMR	Opération 'SEYCHELLES' - 24 LLTS individuelles en bande	nov-11	avr-12	nov-12					214			30-mars-11
Bâtiments	B	SHLMR	ETOILES - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	HELIOPHORES - MENUISERIES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	MAGELLAN - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	MALOYA - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	PARC BOISE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	ZUP 1 DE - MENUISERIES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	ZUP 4 - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	ZUP 4 STUV - ETANCHEITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	BEL AIR - RAVALEMENT	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CASSIOPEE - PEINTURE TOLE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	CHATOIRE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	EUROPA GERANCE - EXTENSION BUREAUX	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	FUSCHIAS - AUVENTS	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	G	SHLMR	Opération 'BERIVE' - 50LLTS + LCR + 10 LES ou 20 LLTS	nov-11	avr-12	nov-13						579		4-avr-11
Bâtiments	G	SHLMR	opération 'SOBEFI - LA PETITE PLAINE (VEFA)' - 48 LLTS - PROG 2009	nov-11	avr-12	juil-13						456		4-avr-11
Bâtiments	B	SHLMR	ARC EN CIEL - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	CENTRE VILLE - REVETEMENT SOUPLE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CENTRE VILLE - COLONNES EAU	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CRESSONNIERE - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	ILOT DE LA GARE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	H	SHLMR	Opération 'Terence' - 120 LLS - prog 2010	nov-11	avr-12	nov-13						579		4-avr-11
Bâtiments	B	SHLMR	POIVRE - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	BAGATELLE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CALEBASSIERS 2 D - SANITAIRES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CALEBASSIERS 2 I - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	CALEBASSIERS 4 Q - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CARICUBES - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	FLOREAL - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	GUSTAVE EIFFEL - Ravalement	sept-10	nov-10	mai-11	181							2-juil-10
Bâtiments	B	SHLMR	MANGUIERS 2 - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	MARIANNE - ELECTRICITE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	MONTGAILLARD - Remplacement menuiseries	sept-10	nov-10	août-11	273							2-juil-10
Bâtiments	C	SHLMR	MONTGAILLARD - MENUISERIES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	RIVIERE - MENUISERIES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	RIVIERE - EAU CHAUDE SOLAIRE	août-11	août-11	août-12				366				6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	RUISSEAU - RAVALEMENT	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	D	SHLMR	RUISSEAU SIEGE - HABILLAGE FACADES	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	D	SHLMR	RUISSEAU SIEGE - CLIMATISATION	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	C	SHLMR	TAMARINS - SOLS	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	F	SHLMR	opération 'LE PORTAIL (RESIDENCE SOCIALE PERS AGÉES)' - 35 LLTS -	nov-11	avr-12	nov-13						579		4-avr-11
Bâtiments	B	SHLMR	ARCADES - CLOTURES	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	CARREFOUR SUD - PROTECTION DES COMMUNS	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	OMEGA - COLONNES EAU	août-11	sept-11	août-12				335				6-janv-11
Bâtiments	...	SHLMR	opération 'LE GUILLAUME (VUD)' - 62 LLS - PROG 2010	sept-10	févr-11	juin-12					488			11-août-10
Bâtiments	B	SHLMR	ST GILLES - CARRELAGE	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	PAMPLEMOUSSE - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	FRANCOLINS - METALLERIES	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	B	SHLMR	MOUTARDIERS - RAVALEMENT	avr-11	mai-11	déc-11			243					6-janv-11
Bâtiments	E	SHLMR	Opération 'RAVINE BLANCHE' - Ilôt J - 20 LLS	nov-11	avr-12	nov-13						579		4-avr-11
Bâtiments	E	SHLMR	Opération 'TARMAC' - 26 LLTS collectifs à Grand Bois	nov-11	avr-12	nov-13						579		30-mars-11
Bâtiments	G	SHLMR	'SALANGANES'- Ilôts Q & R - 46 PLS	nov-11	avr-12	nov-13						579		4-avr-11
Bâtiments	E	SIDR	opération 'COEUR DE BOEUF (ex BOEUF MORT 2)' - 36 LLTS - PROG 2009	mars-11	juil-11									15-févr-11
Bâtiments	E	SIDR	opération 'PLUIE D'OR (ex BOEUF MORT 3)' - 29 PLS - PROG 2009	mars-11	juil-11									15-févr-11
Bâtiments	E	SIDR	opération 'POC POC (ex BOEUF MORT 1)' - 16 LESG - PROG 2009	mars-11	juil-11									15-févr-11
Bâtiments	E	SIDR	opération 'VIEUX MUR - 23 LLTS PREPROG	avr-11	juin-11	juin-12				352				16-févr-11

Calendrier prévisionnel des travaux - Logements

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Bâtiments	E	SIDR	AMIRANTES - 18 LLS	sept-11	mars-12									5-avr-11
Bâtiments	F	SIDR	opération 'BOUGAINVILLE - 41 LLTS PREPROG	juil-11	oct-11									16-févr-11
Bâtiments	G	SIDR	opération 'LES JARDINS D'AUBINAY - ex KIRIBATI - 77 LLTS PREPROG	oct-10	mars-11	août-12			519					30-août-10
Bâtiments	F	SIDR	opération 'LES CITRONNIERS (ex BOIS DE NEFLES)' - 43 LLTS - PROG 2	juin-11	mars-12									5-avr-11
Bâtiments	E	SIDR	BENGALI (ex 'ILOT O & N') - 39 LLS	mai-11	juin-12									16-févr-11
Bâtiments	E	SIDR	CARAVELLE DES EPICES (Ex 'ILOTS 1.1 & 1.2) - 35 ACC	oct-11	janv-12									10-nov-10
Bâtiments	F	SIDR	ETOILE DE MER (Ex ILOTS L&M) - 40 LLS	sept-12	nov-12	févr-14						457		4-avr-11
Bâtiments	F	SIDR	GRAND'CASE (Ex 'ILOT E & F) - 35 LLS	mai-11	juin-12									5-avr-11
Bâtiments	E	SIDR	JARDIN DES ILES (Ex ILOT G & H) - 32 LLS	mai-11	juin-12									5-avr-11
Bâtiments	E	SIDR	NIAMA - 19 PLS	juin-11	oct-12									16-févr-11
Bâtiments	E	SIDR	opération 'ILOT I - 20 PLS	juin-11	sept-11	nov-12								30-août-10
Bâtiments	G	SODEGIS	opération 'POKER D'AS' - 90 LLS - PROG	sept-11	juin-12	déc-13								30-nov-10
Bâtiments	E	SODEGIS	opération 'LE LAVOIR' - 14 LLTS - PROG 2010	sept-11	avr-12	avr-13								30-nov-10
Bâtiments	G	SODIAC	673 COTEAU DES LETCHIS - 61 LLS St Bernard La Montagne	nov-11	févr-12	oct-13								6-avr-11
Bâtiments	F	SODIAC	678 LE CLOTILDE - 44 LLTS à SAINTE CLOTILDE	juil-11	mars-12	juil-13								6-avr-11
Bâtiments	E	SODIAC	679 LES VAVANGUES - 26 LLS - La Bretagne à SAINT DENIS	juil-11	mars-12	août-13								6-avr-11



Calendrier prévisionnel des travaux - Infras Transports

ouvrage	tranche	nom	opération	consult	début	fin	août-10	févr.-11	août-11	févr.-12	août-12	févr.-13	août-13	mise à jour
Génie civil	E	CONSEIL REGIONAL	RF du Maïdo - Travaux d'aménagement	févr-11	oct-11	juin-12				244				9-févr-11
Génie civil	G	CONSEIL REGIONAL	Renforcement de chaussées SRE (Est) - Programme 2011 - Renforcement c	mars-11	oct-11	mars-12			152					10-févr-11
Génie civil	H	CONSEIL REGIONAL	RN1 - Aménagement 2X2 voies St-Louis/ St-Pierre - Travaux phase 2	févr-11	oct-11	mai-12			213					10-févr-11
Génie civil	G	CONSEIL REGIONAL	RN1 - Renforcement de chaussées SRS (Sud) - Programme 2010 - section é	mars-11	nov-11	avr-12			152					10-févr-11
Génie civil	E	CONSEIL REGIONAL	RN5 - Erudes et travaux à court terme à St-Louis / Cilaos - 2009-2012 - Renf	févr-11	oct-11	déc-11			61					10-févr-11
Génie civil	E	TCO	Aménagement de la rue du 20 décembre - réalisation d'infrastructures d'itinéra	avr-12	juil-12	juil-13					365			18-août-10

